

Business case-	Status per fase				Nog starten Loopt Gereed Stagnatie																												
Probleemstelling: De omvang van mensen in de palliatieve fase die thuis wonen is omvangrijk. De ondersteuning en samenwerking tussen de community, het sociaal domein en zorgdomein krijgt een steeds grotere rol in het leven van mensen in de palliatieve fase. Daartoe is weten wat palliatieve zorg en ondersteuning inhoudt, van belang en waar je de mensen en organisaties kunt vinden die hierbij kunnen ondersteunen. Immers, het gaat om zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van mensen in de buurt. Doelstelling 2026: • Er is structureel contact met diverse medewerkers bij de gemeente Gooise Meren om samen te werken in de verbinding inwoners, sociaal domein en palliatieve zorgdomein. • Medewerkers uit het sociaal domein weten wat palliatieve zorg is en herkennen signalen van achteruitgang. • Knelpunten en kansen in de samenwerking worden omgezet in actieplannen met een korte actiecycli. • Actieplannen lokaal worden bij succes gedeeld met andere buurten, kernen in de gemeente. • In de leerwerkplaats werken inwoners, zorg en welzijn samen, delen ervaringen, leren van elkaar en versterken de samenwerking. • In november ligt er een borgingsplan van de leerwerkplaats Gooise Meren zodat deze duurzaam voortgezet kan worden. • Het sociaal domein is vertegenwoordigd in de kerngroep en netwerkbijeenkomst. Scope: Netwerkbreed	Contact gemeente Amsterdam met diverse beleidsmedewerkers In Gooise Meren is er samenwerking tussen inwoners, sociaal- en zorgdomein - Kerngroep - Actiegroepen inrichten op basis van actieplannen Er zijn actieplannen op drie niveaus: - Gemeente - Kernen; Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg - Wijk Er is een behoefteverkenning gedaan sociaal domein kennis/vaardigheden palliatieve zorg. Er is een scholingsprogramma op basis van behoeftenverkenning Deelname sociaal domein - Beleidsgroep - Netwerkbijeenkomst Duurzaamheidsplan Evaluatie - Gesprek met betrokkenen over proces en producten - Benoemen meerwaarde voor de inwoner en zorgverlener - Bijstellen voor 2026 op basis van evaluatie																																
Opmerkelijke zaken	Acties komende 12 maanden																																
Rode vlag: Opmerkelijke zaken: 05-2025: Leerwerkplaats gefinancierd door NPPZ II programma/PZNL. Tussenevaluatie in november 2026 is goedgekeurd. Hulpvraag:	<table><tr><th>Actie</th><th>Eigenaar</th><th>Gereed op</th><th>Status</th></tr><tr><td>Contact gemeente</td><td>NWC/projectteam</td><td>Jan. 2026</td><td>Uitvoering</td></tr><tr><td>4x Samen leven tot het laatst-bijeenkomst</td><td>NWC/projectteam</td><td>Dec. 2026</td><td>Uitvoering</td></tr><tr><td>Bestand samenwerkingspartners</td><td>NWC/projectteam</td><td>Continue</td><td>Continue</td></tr><tr><td>Concrete actieplannen; weergave in ontwikkelplan</td><td>NWC/projectteam</td><td>Dec. 2026</td><td>Uitvoering</td></tr><tr><td>Deelname aan beleidsgroep en netwerkbijeenkomst</td><td>NWC + allen</td><td>Continue</td><td>Ontwikkeling</td></tr><tr><td>Duurzaamheidsplan & Evaluatie</td><td>NWC/projectteam</td><td>Okt. 2026</td><td>Ontwikkeling</td></tr></table>					Actie	Eigenaar	Gereed op	Status	Contact gemeente	NWC/projectteam	Jan. 2026	Uitvoering	4x Samen leven tot het laatst-bijeenkomst	NWC/projectteam	Dec. 2026	Uitvoering	Bestand samenwerkingspartners	NWC/projectteam	Continue	Continue	Concrete actieplannen; weergave in ontwikkelplan	NWC/projectteam	Dec. 2026	Uitvoering	Deelname aan beleidsgroep en netwerkbijeenkomst	NWC + allen	Continue	Ontwikkeling	Duurzaamheidsplan & Evaluatie	NWC/projectteam	Okt. 2026	Ontwikkeling
Actie	Eigenaar	Gereed op	Status																														
Contact gemeente	NWC/projectteam	Jan. 2026	Uitvoering																														
4x Samen leven tot het laatst-bijeenkomst	NWC/projectteam	Dec. 2026	Uitvoering																														
Bestand samenwerkingspartners	NWC/projectteam	Continue	Continue																														
Concrete actieplannen; weergave in ontwikkelplan	NWC/projectteam	Dec. 2026	Uitvoering																														
Deelname aan beleidsgroep en netwerkbijeenkomst	NWC + allen	Continue	Ontwikkeling																														
Duurzaamheidsplan & Evaluatie	NWC/projectteam	Okt. 2026	Ontwikkeling																														

Business case	Status per fase			
Probleemstelling: In de regio Gooi & Vechtstreek wordt palliatieve zorg te laat en versnipperd ingezet, waardoor patiënten en naasten gebrek aan regie, samenhang en voorspelbaarheid ervaren. Professionals signaleren dat markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning onvoldoende structureel plaatsvinden en dat overdracht tussen eerste en tweede lijn niet geborgd is. Door wisselende inzet van gespecialiseerde VPZ'en en het ontbreken van structurele coördinatie, is de kwaliteit van zorg niet consistent. Met een snel vergrijzende populatie en toenemende zorgvraag dreigt verdere druk op professionals en organisaties. Een duurzaam regionaal model met duidelijke rollen, werkwijze en financiering ontbreekt, waardoor tijdige en passende palliatieve zorg niet gegarandeerd is. Doelstellingen 2026: • Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan Levenspad. • Er vindt tijdige markering van de palliatieve fase plaats voor betere voorbereiding en zorgplanning. • Er is een naadloze afstemming tussen 1^e, 2^e en 3^e lijn voor optimale continuïteit. • Structurele inzet van een gespecialiseerd verpleegkundig regioteam palliatieve zorg. • Versterking PZP-gesprekken en integratie in digitale systemen (VIP live). • Vermindering niet passende SEH/ziekenhuisopnames in de laatste drie maanden. • Duurzaamheidsplan met advies passende financiering.	Nog starten Loopt Gereed Stagnatie			
	Start projectgroep/ uitvoerings- en klankbordgroep - De bemensing van de projectgroep is gerealiseerd. Verwachtingen zijn helder - Bemensing klankbordgroep is gerealiseerd, inclusief ervaringsdeler - Uitvoeringsgroep; zie vpk team.			
	Kick-off, - Kick-off is gerealiseerd.			
	Levenspad - Uitwerking levenspad is gereed en beschikbaar binnen betrokken zorgorganisaties.			
	VPK team - Er is een verwijzingsinstrument voor verwijzers naar het team. - Er is een instrument beoordeling complexiteit en inzet rol/functie vpk team. - Er is een werkwijze inzet team (zorgdomein, toegang VIP live etc.).			
Scholingsprogramma Vpk team Vpk team naar aandachtsvelders palliatieve zorg in de eigen organisatie 				
Evaluatie - op basis van de doelstellingen in het projectplan				
Opmerkelijke zaken	Acties komende 12 maanden			
Rode vlag: Opmerkelijke zaken: 20250901 akkoord op projectplan NPPZ II /PZNL Hulpvraag:	Actie	Eigenaar	Gereed op	Status
	Projectgroep, uitvoeringsgroep en klankbordgroep geïnstalleerd / verwachtingen helder	Projectleider NWC	Dec. 2025	Ontwikkeling
	Voorbereiding en kick-off	Projectleider NWC	Dec. 2025	Ontwikkeling
	Uitvoering projectplan met daarin de doelstellingen zoals geformuleerd.	Projectleider NWC	Jan.-dec. 2026	Ontwikkeling
	Duurzaamheidsplan - met financiële paragraaf	Projectleider NWC	Okt.-dec. 2026	Ontwikkeling
	Evaluatie op basis van doelstellingen plan	NWC + allen	Dec. 2026	Ontwikkeling

Business case

Probleemstelling:

In de regio Gooi en Vechtstreek is erkend dat het onderwerp Proactieve zorgplanning een regionaal speerpunt is. Er is domeinoverstijgend samengewerkt aan een actieplan

2025. Dit actieplan is opgedeeld in 3 werkgroepen:

- Maatschappelijke bewustwording
- Informeren en deskundig
- Verbinding

Doelstellingen 2026:

- Ouderen denken vroegtijdig na over wat het betekent om oud te worden/oud te zijn. Wat je kunt doen in de toekomst als het wat minder wordt.
- Kwetsbare ouderen in de regio krijgen voldoende informatie om na te kunnen denken en te kunnen delen rondom PZP.
- Ouderen bespreken tijdig hun wensen met naasten en professionals, leggen deze vast en zorgen samen voor een goede overdracht aan alle betrokken zorg- en welzijnsprofessionals.

Scope: Netwerkbreed.

Status per fase

-  Nog starten
-  Gereed
-  Loopt
-  Stagnatie

Voortgang projectgroep en uitvoering projectplan



Maatschappelijke bewustwording (bijeenkomsten, media, preventieve huisbezoeken)

- Uitvoering.
- Evaluatie 1 e half jaar / jaar.



Transmurale samenwerkingsafspraken m.b.t. MB, PZP

- Uitvoering.
- Implementatie samenwerkingsafspraken, waaiër (hulpmiddel) etc.
- Meewerken aan ZonMw-onderzoek; Amsterdam UMC.
- Proeftuin VIP live; go/no go.



- Lokaliseren succesfactoren en mogelijkheden voor opschaling naar andere kernen.
- Maken van verspreidingsplan/toolkit.



Evaluatie

- Bijstellen voor 2026 op basis van evaluatie.

Opmerkelijke zaken

Rode vlag:

Opmerkelijke zaken:

Eind 2024 start project door samenwerking Regiokompas en NPZ GV. Later is RHOGO aangesloten. Nu 3 werkgroepen met projectleiding vanuit elk gremium. Doen mee aan onderzoek ZonMw transmurale samenwerkingsafspraken PZP

Hulpvraag:

Acties komende 12 maanden

Actie	Eigenaar	Gereed op	Status
Voortgang projectgroep en uitvoering projectplan	NW/RHOGO/ regiokompas	Dec. 2026	Uitvoering
Maatschappelijke bewustwording	NW	Dec. 2026	Uitvoering
Uitvoering samenwerkingsafspraken PZP + meewerken onderzoek	NW/RHOGO/ regiokompas	Mei 2026	Uitvoering
Verspreidingsplan en toolkit op basis van mogelijkheden en kansen.	NWC +allen	Jan.-dec. 2025	Ontwikkeling
Evaluatie	NWC+ allen	Dec. 2025	Ontwikkeling