Overzicht activiteiten Ligare regio: planning en betrokken regio’s

			Planning							Betrokken regio's						
Nr	Activiteit	Samenhang met	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	Fr	Gr	Dr	Tw	IJS	SAL	Ligare
	Capaciteit															
1	Capaciteitsplan	5,9,12														
2	Doorontwikkeling model															
3	Instructie model	5														
4	Afstemming ZVZ	11														
5	Bestuurlijke borging	1,9,12														
6	Model op website															
7	Borging model							x								
	Kwaliteit															
8	Borging reg. producten															
9	Coordinatie intake/wachtlijst	1,5,12														
10	Deelname proeftuin EPZ		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt							
	Samenwerking															
11	Dialoogsessie	4														
12	Vormgeven SW	1,5,9														
13	Inspiratiesessie SW															
14	Sociale kaart															
15	Praktische handreikingen															
	Rapportage PZNL															