

Transmurale proactieve zorgplanning: geleerde lessen over implementatie

Deze factsheet is gemaakt in het kader van het project "Implementeren van lokale transmurale werkafspraken proactieve zorgplanning". In dit project zijn 4 lokale werkgroepen in 3 regio's aan de slag gegaan met het maken en implementeren van afspraken voor transmurale samenwerking rondom PZP. Uit deze praktijkervaringen kwamen duidelijke geleerde lessen naar voren over wat werkt en wat nodig is om samenwerking structureel te versterken.

8 praktische tips



Duidelijke opdracht

Maak vanaf het begin duidelijk wat de opdracht is. Dit voorkomt onduidelijkheid en helpt iedereen gericht te werken.



Beslisbevoegdheid geregeld

Zorg ervoor dat bestuurlijk commitment en governance is georganiseerd. Maak duidelijke over wie kan en mag beslissen en hoe deze meegenomen wordt in het proces.



Randvoorwaarden op orde

Denk hierbij aan: netwerk vormen / elkaar leren kennen / elkaar al kennen en PZP kennis en vaardigheden van kartrekkers. Start pas als de basis op orde is.



Strak geleid proces

Een goede proces begeleider helpt de groep vooruit. Deze persoon bewaakt de planning en doelstelling en zorgt dat besluiten worden genomen en uitgewerkt.



Kennis implementatie

Zorg ervoor dat projectleiders en werkgroepleden over voldoende kennis over implementeren en PZP beschikken. Schakel een expert in als kennis ontbreekt.



Duidelijke proces afspraken

Werk met duidelijke doelen, korte acties en vaste terugkoppeling. Dit houdt iedereen op koers.



Concrete regionale afspraken en implementatieplan

Maak werkafspraken concreet en denk goed na over hoe het passend is bij de dagelijkse werk.



Begin klein

Begin met een kleine groep organisaties. Houd het behapbaar, zo bouw je vertrouwen op en kun je daarna makkelijk uitbreiden met de geleerde lessen.

