

## Voortgangsrapportage Implementatie SigMa methodiek

*Samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners*

*- januari 2022 -*

Naast het NPZR&o en de onderzoekers van Amsterdam UMC neemt Lelie zorggroep deel aan dit project.

Met de gekozen instrumenten wordt bijgedragen aan het vroegtijdig signaleren en markeren van veranderingen in de palliatieve fase bij de verpleeghuisbewoners van de Lelie zorggroep locatie Slingedael. Slingendael biedt zorg aan mensen met het syndroom van Korsakov. Daarnaast wordt er binnen dit Doelgroep Expertisecentrum (DEC) uitgebreid onderzoek verricht.

Inmiddels zijn er Sigma coördinatoren aangesteld en opgeleid en is er een start gemaakt met het ophalen en analyseren van de knelpunten (fase 1). Hierbij worden meerdere passende instrumenten gekozen waarmee gewerkt gaat worden in de praktijk (fase 2).

Fase 1 en 2 binnen het Sigma project zijn momenteel in volle gang en worden ondersteund door de onderzoeker van Amsterdam UMC en de projectleider van het NPZR&o. Wanneer de volledige methodiek doorlopen is, wordt op de overige 6 afdelingen getoetst of de gekozen instrumenten en werkwijze passend zijn voor deze afdelingen.

Op netwerkniveau zijn de ervaringen tot nu toe gedeeld tijdens kennismarkt van 4 oktober 2021. Deze kennismarkt is bezocht door 59 deelnemers van diverse zorgorganisaties. De kennismarkt was bedoeld voor beleidsmakers, gespecialiseerd verpleegkundigen, artsen management en directies.

*Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.*

